


Ohtoto kvartalno izveštaj

1. januar - 31. mart 2013. berš



Programme Funded by EU



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



UNOPS

Implementing Partner



Harnipen

EU PROGRES di o agor anglutno kvartali 2013. berš phandlja nakhaviba 201 projektija: nakhaviba 107 (53%) projektija i ćerde, so ćerela nakhaviba taro 8% ano odnos ko paluno haranipen; nakhaviba 42 (21%) projektija đerdepe sa palo plani, dok o nakhaviba 41 (20%) projektija ćerdepe sa docnipe kova peja legari tikore rizici; jek projekti inele ki kritično faza. Ko akava kvartali na inele čhindo nakhaviba nijek projekti so di akana čhindepe deš projektija.

Zoripe EU PROGRES te ločari o garavipe i te ćerel bućarne thana bijandilo sa plod: proceninipe da o Italijansko proizvođači tare minije Geox ka del 16 milionija evra i ka bućrel 1.250 manušen za ko trin berš kola avena ano pli nevi fabrika koja valjani te ćerel ani Vranja. Ićeriba EU PROGRES te cherenpe Planija tari detaljno regulacija (PDR) za ki vranjsko industrijsko zona i taro ključno značaj te anelpe akala i aver uložiba jer adaleja ćerenape uslovija te denpe građevinska dozvole. Vi gija avilope di anglunipe ki Zeleno zona ani Leskovca, jek taro projekti EU PROGRES , kote i jek Grčko kompanija ćerela interesuiba te uložini 75 milionija evra ano ćeriba alge, a i Diz ćerela gođi jek deo tari Zeleno zona te del za ki nevi fabrika. Gasavo potezi bi šaj te anel pozitivno efekti ali gijate šaj te anel i anglikane koncepcije tari Zeleno zona.

Manaj taro planska hem tehnička dokumentija ale di o anglalipe ko akava kvartali. Sar primeri lelpe i Sjenica koja iskoristinđa i tehničko hem plansko dokumentacija ćerdi ano mažutnipe EU PROGRES hem o programi PRO kova prethodinđa i anglalđerđa te čivenpe neve panjesere cevija koja prvo ćerđape sa podrška EU PROGRS a akana tari Rajipen Republika Srbijakiri lelja oko 19,5 milionija dinarija za ko neve projektija. Ani Bujanovca i ćerdo ićerdo Elaborarti , kova predstavini phanlikano deo taro bujanovačko Prostorno plan, i gijate i Komuna akana šaj te razvini o glavno projekti o izgradiba o bunari kova bi valjani te anlalćerol i Diz hem o mahale panjeja.

Buti o Programi ko uvodiba šukar upraviba anđa nesave znašajna rezultatija. Anglikano efekti taro participativno budžetiriba nakhađape ko 12 komune i dikhenpe: lokalno budžeti za ko 2013. berš ano sa o 12 komune kola ušetvujinena ićerde prioritetija kola navodinđe nesave 5.000 dizutnen kola učestvujinde ko forumija ko lokalno budžeti ili alosarde za ko budžetesere prioritetija. Sar primer, bućaripe ternen inele najbaro prioritet za ko dizutne tari Vranja pa i Diz na po prvo puti aćađa sredsvija za akija svrha, ano iznos taro 38 miliona dinarija. Dizutne tari Leskovca targetirisade phraviba neve bućarne thana sar prioritet i i Diz aćaža sredsvija za ko bucharipe 54 terne stručnjaci kola inelen prosek anglal 9, a 70.000 evrija aćađape za ki subvencija za ko bućaripe. Projektija kola i finansirime taro Fond za ko učesvujiba o dizutne (CIF) i dalje anglalćerelpe trajo manušengoro ko lokalno nivo i pale sikađape da sikavel šukar prilika te ćerelpe kapacitet: ano poreženje sa projektija kola i dinde palo prvo vičiba za ko dostaviba taro preglog o prejektija kola i finansirime taro CIF (CIF-1), kad o nakhaviba ekvaš projektija docnisarde i anđe di o produžiba o ugovorija , ka ovel neophodno te produžinenpe o ugovorija samo za ko trin taro 26 projektija kola i odobrimo palo dujto vičiba za ko projektija kola finansirinenape taro CIF (CIF-2) a save ćerenape angleder pandj chon. Turnjivipe službe za ko dizutne manuša (SSG) ano Novi Pazar hem Preševo ande podrška taro skoro 570 dizutne manušendar. Nova Varoš sa i podrška EU PROGRES ćerđa baro korako te obeybedini institucionalno okvir za ko anglalipe o trajo tare đuvlja hem murša ko lokalno nivo. Komunakoro Veće ano mart lelja odlika te phravel Savet za ko rodno ravnopravnost, lokalno akciono plan i za ko anglalipe o tan e đuvljengo, sar i evropakiri povelja taro ravnopravnost e romnjende hem e muršende ko lokalno trajo. Evropakiri povelja lellja i o Priboj. EU PROGRES iza ko komune dinda podrška te pripreminipe o lokalno akciono plan (LAP) za ko anglalipe e đuvljengoro. Sjenica, Raška, hem Žitorađa već lelje o planija dok o LAP za ki Ivanjica, Prijepolje, Priboj hem Tutin dindepe ane komunakiri procedura.

Čidutne 14 komune ano save i Programi ičerđa te phandenpe tikore infrastruktirna projektija sa i praksa taro šukar upraviba (DU) lelje 30 avera neve ili anglalčerdi lokalno politika ili propisija, a još 14 i ano postupak te finalizirinenpe, palo soste ka delpe ko lokalna čedimasere ke lenpe.

Sukcesipe i podrška tari lokalno poresko uprava (LPU) verovatno predstavini najbaro rezultati kova i čerdo ani Komponenta 2, a adjahar sar ano celo kvartali. Prihodi taro 11 komune kola učestvujinđe ko projekti z ko unaprediba i poresko administracija ano prosek pobarile za ko 20% jer o broj taro evidentirime poreska obveznici barilo za ko 17.000 , sar adava duplo po baripe nego so i planirime ko anglali o Projekto EU PROGRES. Premalo o finansijka izveštajija i pandle račinija LPU, ukupno iznos za ko rešenja za ko porez ki imovina i po baro za oko 700.000 evrija , ili pa za ko 37,3% ano proseko. Čedime (platime) i oko 210 000 evrija po baripe ko osnov za ko porez ki imovina ili 24,6% pobut ano prosek.

Buti ko infrastruktorna projektija anglašerdepe. Šukar čerdepe o postupci tari javno nabavka za ki izgradnja o Postrojenje za ki prerada o phevde panja (PPOV) ano Trgovište hem Crno Trava. Akava PPOV ka pročištini o pevavde panja za nesave 3.750 manuša. Pani hem Vazduho ano akavpodručje ka ovel po čisto ani bah za akava hem avera prijektija phandle za ko čeriba i tehničko dokumentacija za trin reciklažna centrija, regionalno deponija Meteris , studije za ko PPIV ko Kopaonik , sar i za ko hari lokalna ingrastruktorna projektija kolencar anelpe te koristinipe i biomasa i te tikorinipe emisija taro ugljen dioksid. Čerde lokalna infrastruktorna projektija nastavinđe te den rezultatija: Stomstološko jedinica ani Nova Varoš i ko prvo kvrtali ičerđa 1.100 dikiba taro sikavne čavore , so predstavini 60% sa o dikhiba kola i čerde ko 2011. berš; a sar instalirime sistemija za ko tačariba ki biomasa ano Prijepolje, uštedindje za ko tačariba o čer e komunakoro hemo muzej alo dji o 45 odsto, dok o tačariba i Tehničko hem i Ekonomsko sikavne inele potrebno des odsto po tikne sredstvija; a ani gimnazija ano Novi Pazar akava jevend na inele činde o časija adalese so čitepe neve kotlija a prosečno temperatura ano sikavne inele 24 stepenija a ano poređenje 15 stepenija ani pakuni grejno sezona.

Vranjsko javno komunalno preduzeće (JKP) kad cerdjape o vodovod za ko romane mahale Čoška instalirinđepe pumpe hem regulatorija za ko pritisak po baro kapacitet soleja čerdepe anglaluslovija za ko ponovo phandle duj avera postojeće sekundarno ulično pani paše akija romani mahala, i adalese alo di o značajno po šukar pritisak o pani i čerđape redovno snabdeviba panjeja pana 45 familije.

O Mediji ki celo phuv ko prvo kvartali vašerde po but taro 270 medijska prilozija taro Program, sar pand puti po but nego so inele planrime. O Javnost ažutil e komunikacije sa o Programi adalese so i „jasna, isolen korina informacije i na koristini birokratsko čib“. I internet stranica EU PROGRES čiča 5.798 pojedinačna avipna za ko prvo kvartali sar duplo po baro nego so i planirime ko kvartal (2.500). Broj taro jedinsvna avipna i 16% po baro ko odnos ano isto period ano nakhavdo berš.

O Programi šukar nakavdja o problemija sa kola suočisale kritična projektija: dok ano januar 2013. berš inele šov esavke projektija. Ko lokalno nivo inele političko nestabilnost, taro promene ano vladajuće koalicije di o phadlipba bivša prezidentija taro komune, so uticindja ko Programi, jer nesave promene usporinde o nakhaviba o projektija. I zalo adaleste, o Programi uspinđa brzo (pale) te čerel saradnje. Ko akava period mudjutim ale duj bišukaripa koal o EU PROGRES hem o Upravni odbor taro Programi (UOP) morandile te rešinen so po sigate. Anglal, EU PROGRES mora te opredelini o sredsvija kola ačile te o Progrmi već pripreminđa dijaphazon predlozija. Dujto, isi nesave neizvesnostija ano dikhiba nesave znašajna projektija kolai i angleder odobrimo. O Programi zbog adla neizvesnostija čindo te phandel sporazumija taro biirimasoro pomoć i te pokrenini nakhaviba o projektija sose i „blokirim“ po bare sredstvija. Šukar primer predstavini projekti te čerelpe čer taro odeljenje Ekonomsko fakulteti ani Bujanovca: EU PROGRES za akava projekti rezervisindja 250.000 evrija ali bi ko ava momenti dejba akva biirimasere pare inele but rizično sar neiyvesnost phandle z ko vlasništvo ki phuv, nedostatko sredsvija kola valjanena za ko celo projekti i aver složena pučiba. Adalese i neophodno o UOP ko ekvas o april anel odlike ko nesave asavke



Programme Funded by EU



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra
Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



Implementing Partner



European Partnership with Municipalities Programme

projektija sar i te razmotrini o redlozija za ko opredeliba o sredstvoija , a isi i opasnost da o Programi nakovel ko stanje o prijektija ko vreme te čerenpe, pa čak i o odluke taro UOP te ovem pozitivna.